

В ГАТИ
От заведующего ГБДОУ № 32
Калининского района Санкт-Петербурга
Емельяновой М.В.

Объяснение

На основании предписания ГАТИ от 27.02.2019 № 113567 об устранении нарушений законодательства ГБДОУ детским садом № 32 предприняты следующие меры по согласованию с КГА проекта благоустройства элементов благоустройства, на выполненную полную замену деревянных оконных заполнений на металлопластиковые и частичную замену деревянных дверных заполнений на металлические на фасадах здания:

- 13 февраля 2019 года была согласована служебная записка в отделе образования (исх 10/19 от 11.02.2019 года) на проведение проектирования.
- в феврале 2019 года была отправлена заявка в Службу заказчика Калининского района на составление проектной документации по внесению изменений в паспорт фасада здания от 11.02.2019 № 10/19, был отказ из-за отсутствия задания КГА на разработку проекта.
- 03 апреля 2019 года отправлено заявление в Комитет по градостроительству и архитектуре с просьбой выдать задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства (исх от 02.04.2019 № 28/19, вх. КГА № 01-21-17017 от 03.04.2019).
- 17 апреля 2019 года получено задание Комитета по градостроительству и архитектуре на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства от 17.04.2019 № 01-21-9-12213/19
- Параллельно, в юридический отдел ГКУ ЦБ администрации Калининского района был предоставлен на проверку договор с подрядной организацией по подготовке и согласованию проекта благоустройства элементов благоустройства на фасаде здания.
- в декабре 2019 года были запрошены коммерческие предложения на оказание услуг по подготовке и согласованию проекта благоустройства элементов благоустройства на фасаде здания.
- договор на оказание услуг планировался к регистрации в феврале, однако в регистрации было отказано юридическим отдел ГКУ Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района с пометкой: предоставить смету от службы заказчика или их отказом в предоставлении сметы на выполнение услуг по подготовке и согласованию проекта благоустройства элементов благоустройства на фасаде здания.
- 27 января 2020 года в связи с началом нового финансового года работа была продолжена: направлено очередное письмо в СПб ГБУ «Службы заказчика администрации Калининского района Санкт-Петербурга» (исх № 17/20 от 24.01.2020 года, вх от 27.01.2020 № 149).
- 10.02.2020 получено из СПб ГБУ «Службы заказчика администрации Калининского района Санкт-Петербурга» задание на проектирование и смета на внесение изменений в паспорт фасада здания. Однако, по итогам полученных расчетов, с учетом анализа методом сопоставимых рыночных цен, было сделано обращение в СПб ГБУ «Службу заказчика администрации Калининского района Санкт-Петербурга», исх 45/20 от 03.03.2020 года с просьбой внести изменения в смету, дополнения, с учетом перечня всех видов работ, перечисленных в задании на проектирование, с целью качественного исполнения предписания ГАТИ. Ответ на 09.03.2020 не поступил.

Заведующий

М.В.Емельянова

